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Remont zbiornika na wodę pitną V=1000m3
na Pompowni II stopnia SUW "SERBY"
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1/4 KOMUNIKACJA
6,93 TERRAKOTA
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Kolejność prac przy zbiorniku od strony zewnętrznej:
� usunięcie warstwy gruntu z całego stropu (ok. 60 cm) oraz warstw izolacji i szlichty betonowej (bez usuwania izolacji na ostatnim polu 6x2m nad Komorą nr 2),
� odkopanie ściany zbiornika na głębokość ok. 50 cm od górnej krawędzi,
� demontaż rur kominka wentylacyjnego (kolejno nad Komorą 1, następnie nad Komorą nr 2 gdy będzie ona remontowana),
� demontaż 2-3 płyt prefabrykowanych stropu (płyty do ponownego montażu), kolejno nad Komorą 1, następnie nad Komorą nr 2 gdy będzie ona remontowana,
� przygotowanie (oczyszczenie) i naprawa podłoża od strony zewnętrznej razem z fragmentem ściany 50cm od jej górnej krawędzi,
� wykonanie warstwy spadkowej do osi podłużnej w kierunku bocznych krawędzi,

Uwaga: na ostatnim polu płyt pomiędzy żebrami (6x2m) w celu zachowania możliwości łatwej rozbiórki nie wykonywać warstwy spadkowej jako szlichty cementowej ale ułożyć płyty z poliuretanu
z obrzutką mineralną na warstwie uformowanego piasku,

� montaż kominka wentylacyjnego ze stali kwasoodpornej 316L w wkładem filtracyjnym DN 150 (kolejno nad Komorą 1, następnie nad Komorą nr 2 gdy będzie ona remontowana),
Uwaga: Prace montażowe nowego kominka dla Komory nr 2 oraz ułożenie wszystkie warstw konstrukcyjnych i izolacyjnych będzie można dopiero wykonać jak będzie remontowane wnętrze Komory nr 2),

� wykonanie paroizolacji na stropie (wywinięcie izolacji zgodnie z rysunkami detali),
Uwaga: w miejscach otworów montażowych prace wykonać po zakończeniu prac wewnątrz Zbiornika. Na stykach izolację zazbroić siatką polipropylenową wtapianą w masę,

� wykonanie kolejnych warstw izolacji na stropie z zakładem na ściany > 80cm zgodnie z opisem podanym wraz z wywinięciem na ściany kominków oraz ułożenie warstw ochronnych,
� obsypka gruntem w koło zbiornika z ręcznym zagęszczeniem gruntu i odtworzeniem nachylenia skarpy, odtworzenie naziomu na stropie zbiornika do poprzedniej niwelety.

Nadmiar gruntu ułożyć wzdłuż dłuższych boków,
� obsiane obszaru objętego pracami trawą,
� montaż włazu wentylowanego w otworze wejściowym wraz z pochwytami ze stali 316L, kolejno nad Komorą 1, następnie nad Komorą nr 2 gdy będzie ona remontowana,
� demontaż kratek nad kanałem technicznym, kolejno nad Komorą 1, następnie nad Komorą nr 2 gdy będzie ona remontowana,
� skucie płytek ceramicznych na posadzce Hali Pomp od linii ściany pomieszczeń technicznych,
� Skucie niewykorzystywanych fundamentów pod rurociągi (5 sztuki),
� skucie płytek ceramicznych z cokołów fundamentów pomp,
� oczyszczenie szczeliny dylatacyjnej, kolejno nad Komorą 1, następnie nad Komorą nr 2 gdy będzie ona remontowana,
� oczyszczenie i naprawa podłoża w kanale technicznym, kolejno nad Komorą 1, następnie nad Komorą nr 2 gdy będzie ona remontowana,
� zabezpieczenie powierzchni przy pomocy powłoki żywicznej w kanale technicznym, kolejno nad Komorą 1, następnie nad Komorą nr 2 gdy będzie ona remontowana,
� uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej, kolejno nad Komorą 1, następnie nad Komorą nr 2 gdy będzie ona remontowana,
� montaż fioli uszczelniającej w kanale technicznym, kolejno nad Komorą 1, następnie nad Komorą nr 2 gdy będzie ona remontowana,
� naprawa podłoża i wykonanie żywicznej posadzki przemysłowej w Hali Pomp,
� naprawa podłoża i wykonanie powłoki żywicznej na fundamentach pomp,
� montaż (mocowanie jednostronne) płyt ryflowanych nad kanałami technicznymi,
� rozbiórka opaski w koło budynku, oczyszczenie płyt chodnikowych,
� wyrównanie i ułożenie warstwy chudego betonu,
� ułożenie płyt opaski ze spadkiem od budynku,


