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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana Zamówieniu przez Zamawiającego 

Zamawiający, którym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o., nadał 
Zamówieniu nazwę:  

„Przebudowa reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Głogowie”. 

Zamówienie będzie realizowane w Głogowie, w woj. dolnośląskim.  

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST-00.00 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych dla Zamówienia określonego w pkt. 1.1. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i integralną częścią Umowy przy 
zamawianiu i realizacji robót, które służą wykonaniu przedmiotu Zamówienia określonego w pkt. 1.1. 

Wymagania ogólne należy stosować w powiązaniu z wszystkimi innymi specyfikacjami technicznymi, 
opisującymi poszczególne asortymenty robót budowlanych w zakresie Zamówienia, które zawarte są 
w Części III – A. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST-00.00 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji określają wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 
robót objętych Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (Część III – A.), 
jakie opracowano dla opisania przedmiotu Zamówienia. 

Niniejsza specyfikacja ST-00.00 dotyczy następujących robót stałych: 

• Przebudowy otwartego, wielokomorowego, żelbetowego zbiornika reaktora biologicznego 
o pojemności czynnej 15.000 m3, w tym przebudowy części ścian wewnętrznych, demontażu 
części istniejących pomostów obsługowych, montażu nowych odcinków stalowych pomostów 
obsługowych i drabinek, wymiany na nowe barierek na istniejących pomostach na reaktorze 
biologicznym i przyległej pompowni ścieków, demontażu części istniejących i montażu 
nowych urządzeń i przewodów technologicznych w reaktorze, wymiany membran rurowych 
dyfuzorów napowietrzających,  

• Budowy chodnika dla zapewnienia dojścia do nowego pomostu obsługowego, wraz 
z przesadzeniem kępy krzewów,   

• Przebudowy i rozbudowy instalacji elektrycznej siły, sterowania i oświetlenia dla reaktora 
biologicznego, 

oraz robót tymczasowych i towarzyszących związanych z realizacją w/w Robót Stałych, 
w szczególności: 

• Czasowego obniżenia poziomu wód gruntowych pod reaktorem, w tym opracowania 
dokumentacji niezbędnej do wykonania tymczasowej instalacji odwodnieniowej do obniżenia 
poziomu wód gruntowych, wykonania koniecznych badań, uzyskania koniecznych pozwoleń, 
wykonania, eksploatacji a po zakończeniu robót likwidacji tymczasowej instalacji 
odwodnieniowej, 

• Rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego reaktora biologicznego, 
szkolenia pracowników oczyszczalni oraz Prób Końcowych. 
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Parametry ilościowe robót objętych zakresem Zamówienia, według informacji posiadanych przez 
Zamawiającego, są przedstawione w dokumentach przetargowych: Część III – B. Przedmiar Robót 
Część III – C. Projekt wykonawczy oraz Część III – D. Projekt budowlany wraz z informacją BIOZ. 

Efektem ekologicznym realizacji Zamówienia powinno być dostosowanie efektywności oczyszczania 
ścieków w oczyszczalni ścieków w Głogowie do parametrów, jakie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [26] są wymagane dla oczyszczalni ścieków komunalnych o obciążeniu RLM 100.000 
i powyżej.   

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

Robotami tymczasowymi przy realizacji przedmiotu Zamówienia są: zorganizowanie, utrzymanie 
a następnie likwidacja zaplecza wykonawcy wraz z niezbędnymi przyłączami, drogi tymczasowe, 
wykonanie i eksploatacja a następnie likwidacja tymczasowej instalacji do obniżenia poziomu wód 
gruntowych pod reaktorem biologicznym na czas robót, odcięcie za pomocą korka pneumatycznego 
na czas przebudowy reaktora dopływu ścieków do pompowni ścieków (ob. 113) kanałem Ø800mm, 
roboty rozbiórkowe, montaż i demontaż rusztowań, szalunków, ogrodzenia i oznakowania Terenu 
Budowy, odprowadzanie wody z Terenu Budowy. 

Do prac towarzyszących zaliczają się: opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania 
tymczasowej instalacji do obniżenia poziomu wód gruntowych wraz z koniecznymi badaniami 
i uzyskaniem koniecznych pozwoleń, prace geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza, opracowanie 
dokumentacji powykonawczej, opracowanie programu rozruchu i instrukcji eksploatacji dla reaktora 
biologicznego, wykonanie rozruchu reaktora biologicznego po jego przebudowie, szkolenie 
pracowników oczyszczalni w zakresie eksploatacji reaktora, obsługi nowych urządzeń i instalacji oraz 
inne prace niezbędne do wykonania robót podstawowych (stałych), a niezaliczone do robót 
tymczasowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacja o Terenie Budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy 
i obowiązującymi odnośnymi przepisami.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację robót, jakość robót i materiałów, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (ST), dokumentacją 
projektową Zamawiającego, dokumentacją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego, poleceniami Inspektora Nadzoru a także zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca zapewni, że robotami budowlanymi będą kierowały osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy (Plac Budowy) 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Reaktor biologiczny zostanie wyłączony z eksploatacji i przekazany Wykonawcy w terminie 
niedłuższym niż 7 dni od daty dostarczenia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu pisemnego 
powiadomienia od Wykonawcy o wykonaniu instalacji do obniżenia poziomu wód gruntowych 
i o gotowości do rozpoczęcia robót w reaktorze biologicznym.   
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1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy, rysunki, obliczenia i dokumenty, i będzie ona 
podzielona na: 

a) dokumentację Zamawiającego, przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego, która stanowi część 
dokumentacji przetargowej i Umowy: Część III – B. Przedmiar robót, Część III – C. Projekt 
wykonawczy, Część III – D. Projekt budowlany wraz z informacją BIOZ; 

b) dokumentację Wykonawcy; którą Wykonawca sporządzi (a jeśli jest to wymagane przepisami to 
także uzgodni z właściwymi jednostkami i uzyska konieczne decyzje, pozwolenia) w zakresie 
Zamówienia w ramach kwoty wynagrodzenia ustalonej w Umowie, to jest: 

− kompletną dokumentację niezbędną dla wykonania instalacji do obniżenia poziomu wód 
gruntowych pod reaktorem biologicznym na czas robót;  

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa poniżej w pkt. 1.5.12; 

− projekt organizacji ruchu, o którym mowa poniżej w pkt. 1.5.16; 

− projekt organizacji robót, o którym mowa poniżej w pkt. 5.1; 

− harmonogram robót, o którym mowa poniżej w pkt. 5.3; 

− program zapewnienia jakości, o którym mowa poniżej w pkt. 6.1; 

− uzupełniające lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze technicznym, 
jeśli Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia robót. 

Dokumentacja powykonawcza. Wykonawca będzie na bieżąco prowadził ewidencję wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te będą rejestrowane na 
komplecie dokumentacji projektowej/rysunków, przeznaczonym wyłącznie na ten cel. Dokumentacja 
powykonawcza będzie udostępniana Inspektorowi Nadzoru na każde jego wezwanie i będzie 
wymagana (obok innych dokumentów wymienionych poniżej w pkt.8.5.2.) do odbioru końcowego. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej lub ST  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty przekazania Terenu Budowy do daty protokołu odbioru końcowego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca wykona, dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać środki niezbędne do ochrony robót, 
jak np. tymczasowe urządzenia i instalacje do usuwania wód opadowych ze zbiornika reaktora 
biologicznego podczas robót. 

Koszty ochrony i utrzymania robót nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
uwzględnione w wartościach podanych w wycenionym Przedmiarze robót, stanowiącym integralną 
część Umowy. 

1.5.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące w Polsce przepisy aktów prawnych 
wydanych przez organy administracji państwowej i samorządowej oraz inne przepisy, regulaminy, 
normy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, regulaminów, norm i wytycznych 
podczas prowadzenia robót, również przez podwykonawców. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, urządzeń, materiałów lub metod użytych lub związanych z wykonywaniem 
robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia 
i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.5.6. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach stanowiących część Umowy powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, urządzenia, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, tam 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w tych dokumentach lub w Umowie nie zastrzeżono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia co najmniej na 28 dni przed datą, w której Wykonawca oczekuje ich akceptacji przez 
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Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, że proponowane zmiany nie zapewnią 
istotnie równorzędnego wykonania, to Wykonawca będzie stosować się do norm podanych 
w dokumentacji Zamawiającego. 

1.5.7. Ochrona pracowników Zamawiającego oraz zabezpieczenie istniejących obiektów, 
instalacji i urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków  

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników Zamawiającego zatrudnionych w oczyszczalni ścieków w Głogowie.  

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących obiektów, instalacji i urządzeń podziemnych, 
naziemnych oraz nadziemnych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez działania Wykonawcy 
lub jego podwykonawców. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych obiektów, instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia obiektów, instalacji lub urządzeń Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego lub Podwykonawcy działania uszkodzenia obiektów, instalacji i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz wszelkich 
obiektów, instalacji i urządzeń naziemnych i nadziemnych. 

Koszty zabezpieczeń służących ochronie życia i zdrowia pracowników Zamawiającego oraz 
zabezpieczenia istniejących obiektów, instalacji i urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są uwzględnione w wartościach podanych 
w wycenionym Przedmiarze robót, stanowiącym integralną część Umowy. 

1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców okolicznych zabudowań mieszkaniowych.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia budowli istniejących w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg w związku 
z realizacją zamówienia. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował 
w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Umowie. 

Koszt zabezpieczenia interesów osób trzecich nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
uwzględniony w wartościach podanych w wycenionym Przedmiarze robót, stanowiącym integralną 
część Umowy. 

1.5.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i zapewnić przestrzeganie w czasie prowadzenia robót wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
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lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem gruntu i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru, 

d) możliwością uszkodzeń drzew i krzewów. 

Wykonawca jest zobowiązany podjąć następujące działania: 
1. Zabezpieczyć przed uszkodzeniami roślinność drzewiastą znajdującą się w bezpośrednim 

sąsiedztwie planowanych robót. Pnie drzew narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy 
odeskować do wysokości ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek powinna opierać się 
na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia, w sposób nie powodujący 
okaleczenia drzewa, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa powinien zostać 
umieszczony elastyczny materiał (np. grube maty słomiane). Prace w obrębie brył 
korzeniowych należy prowadzić ręcznie. 

2. Nie składować pod drzewami materiałów budowlanych ani odpadów stałych lub płynnych 
mogących zmienić chemizm gleby np. zaprawa, cement, oleje, paliwa i in.). 

3. Miejsca przechowywania oraz przelewania paliw lub przesypywania substancji sypkich, 
mogących spowodować degradację gruntu, należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Po zakończeniu prac teren wykorzystany pod zaplecze budowy należy uporządkować 
i zagospodarować lub zrekultywować. 

4. Odpady należy gromadzić selektywnie i przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia 
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na gospodarowanie tymi odpadami. 

5. Podczas prac budowlano – montażowych nie należy przeciążać maszyn i środków transportu. 
Sprzęt i środki transportu używane podczas budowy powinny spełniać wymagania dotyczące 
dopuszczalnej emisji spalin. Stan techniczny tego sprzętu i środków transportu powinien być 
na bieżąco monitorowany. 

6. Zaplecze budowy, bazę dla sprzętu budowlanego i transportowego, miejsca składowania 
materiałów budowlanych oraz mas ziemnych należy zlokalizować w miarę możliwości na 
terenie utwardzonym i w oddaleniu od drzew.  

Koszty działań związanych z ochroną środowiska nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że są uwzględnione w wartościach podanych w wycenionym Przedmiarze robót, stanowiącym 
integralną część Umowy. 

1.5.10. Humus 

Warstwa humusu powinna być zdjęta i rozplantowana po terenie zielonym na terenie oczyszczalni 
ścieków, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

Humus należy zdejmować ręcznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych, która jest określona 
w dokumentacji projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inspektora. 
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Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania według faktycznego stanu występowania. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach.  

Pryzmy powinny być ułożone tak, aby spływała po nich woda deszczowa. 

Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. 
Zgromadzony w pryzmach humus nie może zawierać żadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych 
materiałów. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, 
aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Przewidzieć należy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów. 

1.5.11. Usunięcie drzew  

Przy realizacji Zamówienia nie przewiduje się koniczności usuwania drzew. 

1.5.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia w trakcie 
prowadzenia robót: 

1. porażenie prądem elektrycznym 

2. poparzenie łukiem elektrycznym 

3. uszkodzenie wzroku podczas spawania 

4. utonięcie  

5. upadek z wysokości 
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6. przygniecenie 

7. zranienie elementami wirującymi 

8. oparzenie środkami żrącymi 

9. chemiczne pyłami 

10. chemiczne gazami 

11. biologiczne - zakażenie wirusami, bakteriami, grzybami obecnymi w ściekach i roznoszonymi 
w aerozolach 

12. potrącenie przez pojazd 

13. poparzenie w wyniku pożaru 

14. wychłodzenie organizmu, odmrożenia. 

Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami [13].  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wartościach podanych w wycenionym Przedmiarze 
robót, stanowiącym integralną część Umowy. 

1.5.14. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.15. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy, będzie utrzymywał a po zakończeniu robót zlikwiduje zaplecze 
dla potrzeb własnych. 

Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych, 
warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót objętych Umową. 
Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz środki techniczne 
pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru.  

W ramach zaplecza Wykonawca zapewni osobne pomieszczenie lub wydzieloną część pomieszczenia 
biurowego przeznaczone wyłącznie na potrzeby roboczych spotkań Wykonawcy z Inspektorem 
Nadzoru.  Pomieszczenie (lub wydzielona część pomieszczenia) przeznaczone na w/w spotkania 
powinno posiadać powierzchnię oraz wyposażenie odpowiednie do spotkań z udziałem co najmniej 
4 osób; wyposażenie przeznaczone do spotkań powinno zawierać co najmniej 4 krzesła, stół lub 
biurko z blatem o wymiarach min. 140x80 cm i o wysokości min. 70 cm, wieszak lub szafę 
ubraniową. W pomieszczeniu spotkań należy zapewnić instalację elektryczną ogólnego przeznaczenia, 
odpowiednie oświetlenie, ogrzewanie. Ponadto Wykonawca zapewni utrzymanie oraz sprzątanie 
pomieszczenia spotkań.  
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Wykonawca winien wyposażyć zaplecze w odpowiednią ilość toalet. Toalety muszą być regularnie 
sprzątane a  po przejęciu Robót przez Zamawiającego usunięte z Terenu Budowy i terenu oczyszczalni 
ścieków w Głogowie.  

Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy obejmuje przygotowanie terenu, tymczasowej nawierzchni 
dróg dojazdowych i wewnętrznych, ogrodzenia, barier, oznakowań, odwodnienia terenu, 
przygotowanie i wyposażenie biur, zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, 
uzgodnienie z gestorami i wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej (wodociągowej, 
kanalizacyjnej, energetycznej, teletechnicznej), stosownie do potrzeb budowy. 

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty eksploatacyjne związane 
z użytkowaniem zaplecza, w tym m.in. opłaty za odbierane media, koszty ochrony mienia, utrzymania 
czystości i wywozu odpadów, a także opłaty za ewentualną dzierżawę terenu (poza terenem, który 
Zamawiający udostępni nieodpłatnie na zaplecze budowy) i/lub wynajem pomieszczeń.  

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich tymczasowych urządzeń, instalacji, 
dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, a także oczyszczenie terenu 
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego. 

Powyższe jest objęte zakresem Zamówienia i będzie uwzględnione w wartościach podanych 
w wycenionym Przedmiarze robót, stanowiącym integralną część Umowy. 

Spotkania koordynacyjne z udziałem Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy będą 
odbywać się na terenie oczyszczalni ścieków w Głogowie, w budynku Zamawiającego (poza 
zapleczem Wykonawcy). 

1.5.16. Zabezpieczenie Terenu Budowy, ogrodzenia 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie 
w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych oraz ogłoszeń 
zawierających dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie realizacji przedmiotu 
Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, oświetlenie, poręcze, taśmy i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca ogrodzi Teren Budowy, zaplecze budowy, place 
składowe i magazynowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz planem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy, w tym wykonania, utrzymania i likwidacji tymczasowych 
ogrodzeń i instalacji, nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są uwzględnione 
w wartościach podanych w wycenionym Przedmiarze robót, stanowiącym integralną część Umowy.  
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1.5.17. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

W przypadku konieczności zmiany organizacji ruchu po drogach wewnętrznych oczyszczalni ścieków 
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru. Jeśli będzie 
konieczne to Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe znaki, oświetlenia 
i barierki oraz usunie je po zakończeniu robót. 

Pojazdy po terenie oczyszczalni ścieków mogą się poruszać z prędkością nie większą niż 20 km/h. 
Szczególną uwagę należy zachować w rejonie wagi samochodowej oraz placów manewrowych m.in. 
po południowej stronie od zbiornika reaktora biologicznego, tak by nie spowodować kolizji 
z manewrującymi tam pojazdami Zamawiającego lub firm świadczących usługi związane 
z eksploatacją oczyszczalni ścieków.  

Koszty związane ze zmianą organizacji ruchu na czas robót nie podlegają odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że są uwzględnione w wartościach podanych w wycenionym Przedmiarze robót, 
stanowiącym integralną część Umowy.  

1.5.18. Wstęp pracowników i wjazd pojazdów Wykonawcy na teren oczyszczalni ścieków  

Na teren oczyszczalni ścieków mają prawo wstępu wyłącznie osoby zatrudnione przez Wykonawcę do 
kierowania i prowadzenia robót na Terenie Budowy, w tym personel Podwykonawcy oraz osoby 
pomagające Wykonawcy przy robotach. Personel Wykonawcy może przebywać na Terenie Budowy 
oraz poruszać się po drogach wewnętrznych na trasie miedzy Terenem Budowy a wyznaczoną dla 
Wykonawcy bramą wjazdową na teren oczyszczalni. Przedstawiciele Wykonawcy upoważnieni do 
udziału w naradach koordynacyjnych mają także prawo wstępu do budynku administracyjnego 
oczyszczalni. Każdorazowy pobyt osób zatrudnionych przez Wykonawcę w innych częściach 
oczyszczalni ścieków wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.    

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi Nadzoru listy personelu Wykonawcy 
(w tym personelu Podwykonawcy oraz osób pomagających Wykonawcy przy robotach) 
upoważnionego przez niego do pobytu na Terenie Budowy nie później jak w ciągu tygodnia od daty 
przekazania Terenu Budowy, oraz do przekazywania zaktualizowanej listy po każdej zmianie składu 
osobowego personelu Wykonawcy. 

Wykonawca będzie prowadził codzienną listę obecności personelu Wykonawcy przebywającego na 
Terenie Budowy, i będzie ją udostępniał na każde wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.  

Na terenie oczyszczalni ścieków w Głogowie nie mają prawa przebywać osoby będące pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających lub spożywające te używki. Wykonawca zapewni niezwłoczne 
usunięcie z terenu oczyszczalni osób spośród personelu Wykonawcy, które nie będą przestrzegać tego 
zakazu. 

Prawo wjazdu na teren oczyszczalni ścieków mają wyłącznie pojazdy służące do transportu 
materiałów i urządzeń na Teren Budowy oraz sprzęt budowlany wykorzystywany do robót oraz 
pojazdy usuwające odpady powstałe na Terenie Budowy. Pojazdy te powinny korzystać z bramy 
wjazdowej wskazanej przez Zamawiającego oraz z dróg wewnętrznych w oczyszczalni na trasach 
między bramą wjazdową a Terenem Budowy uzgodnionych z Zamawiającym i oznakowanych przez 
Wykonawcę.   
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1.5.19. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów, urządzeń i sprzętu na i z terenu robót, zgodnie z odnośnymi przepisami. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 
warunków zostały usunięte z Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę dróg, w zakresie spowodowanym przez pojazdy 
Wykonawcy lub Podwykonawców. 

1.5.20. Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu użytkownikom jezdni i chodników 
oraz dojścia do budynków. Jeśli będzie to konieczne to ustawi kładki dla pieszych. Koszty 
zabezpieczenia chodników i jezdni nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
uwzględnione w wartościach podanych w wycenionym Przedmiarze robót, stanowiącym integralną 
część Umowy. 

1.5.21. Stanowiska archeologiczne 

Według informacji posiadanych przez Zamawiającego teren, na którym będą prowadzone roboty nie 
jest wpisany do rejestru zabytków i nie przewiduje się wystąpienia znalezisk archeologicznych 
w związku z prowadzonymi robotami.  

W przypadku natrafienia na znaleziska Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
o nich Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
wystąpią opóźnienia w robotach, Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót. 

1.5.22. Zabezpieczenie Terenu Budowy przed powodzią i wysokim poziomem wód 
gruntowych   

Wykonawca uwzględni, że roboty będą prowadzone w bliskim sąsiedztwie koryta rzeki Odry. 
W okresach podwyższonych stanów wody w Odrze podnosi się poziom wód gruntowych, mogą 
występować przesiąki wody poza teren obwałowany.   

W sytuacji wystąpienia podwyższonych stanów wody na Odrze Wykonawca będzie śledzić 
komunikaty w mediach oraz zasięgać informacji w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Starostwie 
Powiatu Głogowskiego, którego zaleceń należy przestrzegać.  

W razie wystąpienia zagrożenia powodziowego obowiązkiem Wykonawcy jest: 

1) zabezpieczenie życia i mienia osób pracujących na budowie oraz 

2) zabezpieczenie zbiornika reaktora biologicznego przed zniszczeniem wskutek naporu wód 
gruntowych, przez napełnienie reaktora wodą i/lub ściekami do poziomu eksploatacyjnego - stosownie 
do uzgodnień z Zamawiającym, chyba że tymczasowa instalacja będzie zapewniać utrzymanie 
poziomu wód gruntowych 0,5 m poniżej płyty dna reaktora biologicznego także przy alarmowych 
stanach wody w Odrze lub wyższych. 
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Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy przed powodzią nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że są uwzględnione w wartościach podanych w wycenionym Przedmiarze robót, stanowiącym 
integralną część Umowy. 

Odwodnienie w celu obniżenia zwierciadła wód gruntowych  

W trakcie opróżniania reaktora biologicznego ze ścieków, w trakcie przebudowy reaktora oraz 
w całym okresie do ponownego całkowitego napełnienia reaktora wodą lub ściekami konieczne jest 
utrzymywanie obniżonego poziomu wód gruntowych przy reaktorze biologicznym, min. 0,5m poniżej 
jego płyty dennej. Wykonawca wykona wszelkie roboty związane z odwodnieniem obniżającym 
poziom wód gruntowych w rejonie reaktora biologicznego na czas budowy. Wykonawca zapewni 
co najmniej: wykonanie niezbędnych badań, opracowanie dokumentacji, uzyskanie zezwoleń 
administracyjnych, wykonanie kompletnej instalacji obniżającej poziom wód gruntowych 
i odprowadzającej wody gruntowe do odbiornika wraz z instalacją zasilania w energię elektryczną, 
pompowanie wody łącznie z kosztami energii i obsługi, likwidację instalacji po zakończeniu robót. 

1.6. Informacja o ubezpieczeniu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od działalności w zakresie: 

− organizacji robót budowlanych, 

− zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

− zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

− zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy.  

Przedmiotem ubezpieczenia powinien być obiekt w trakcie przebudowy wraz ze wszelkim mieniem 
znajdującym się na Terenie Budowy.  

Ubezpieczenie będzie obejmować: 

• roboty wykonywane na mocy Umowy (w tym obiekty będące w przebudowie, urządzenia 
oraz instalacje przeznaczone do montażu, materiały budowlane), sprzęt i wyposażenie 
budowlane Wykonawcy, zaplecze budowy Wykonawcy, dokumenty Wykonawcy, 
uprzątnięcie pozostałości po szkodzie;  

• odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi 
Wykonawcy, Zamawiającemu, osobom trzecim na Terenie Budowy lub w jego sąsiedztwie 
w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych. 

Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: 
powodzi, huraganu, uderzeń pioruna, pożaru, eksplozji, katastrof budowlanych.  

Ubezpieczenie będzie zawarte na okres co najmniej od daty przekazania Terenu Budowy do daty 
odbioru końcowego.  
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1.7. Nazwy i kody robót według CPV 

 Kod CPV Nazwa robót 

Główny przedmiot 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania 
ścieków 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 

 

Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

Dodatkowe przedmioty 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

1.8. Definicje pojęć i określeń podstawowych 

Wymienione poniżej określenia i pojęcia, użyte w specyfikacjach technicznych, należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 
1.8.1. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 
1.8.2. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.8.3. Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
przebudowa, rozbudowa obiektu budowlanego. 

1.8.4.  Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.8.5.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu. 

1.8.6.  Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 

1.8.7. Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

1.8.8.  Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót. 

1.8.9. Instrukcja obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określa rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów 
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie, a także wykaz 
punktów serwisowych dla urządzeń zastosowanych przy realizacji Zamówienia. Instrukcja jest 
składnikiem dokumentacji przekazywanej przy odbiorze końcowym obiektu budowlanego.  

1.8.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.8.11. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
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1.8.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

1.8.13. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.8.14. Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a także 
obiekt małej architektury. 

1.8.15. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.8.16. Personel Wykonawcy – personel zatrudniony przez Wykonawcę do nadzorowania 
i prowadzenia robót na Terenie Budowy, w tym personel Podwykonawcy a także inne osoby 
pomagające Wykonawcy w wykonywaniu robót.  

1.8.17. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

1.8.18. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.8.19. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.8.20. Przedmiar Robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 
oraz wskazanie specyfikacji technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót. 

1.8.21.  Personel Wykonawcy – Kierownik Budowy, inny upoważniony przedstawiciel Wykonawcy 
oraz cały personel zatrudniony przez Wykonawcę na Terenie Budowy, który może składać się z kadry 
robotników oraz innych pracowników Wykonawcy, oraz każdego Podwykonawcy, a także wszelkie 
inne osoby pomagające Wykonawcy w wykonaniu robót. 

1.8.22. Przepisy – przepisy, które wynikają z aktów prawnych obowiązujących na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.8.23. Roboty stałe – roboty, które wykonawca ma wykonać na mocy Umowy. 
1.8.24.  Sprzęt – aparaty, maszyny, narzędzia oraz środki transportu potrzebne do wykonania robót lub  
usunięcia wad. 

1.8.25. Teren Budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część Terenu Budowy. 

1.8.26.  Urządzenia – aparaty, maszyny tworzące część robót stałych i przeznaczone do montażu, 
a także (gdzie wynika z kontekstu) aparaty i maszyny przeznaczone do wykonania robót lub do 
kontroli jakości robót.  

1.8.27. Ustawa Prawo budowlane – akt prawny obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, który normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,  budowy, utrzymania 
i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej 
w tych dziedzinach. 

 

Skróty 

Użyte skróty należy rozumieć następująco: 

BHP  - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

BIOZ  -  BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

CPV -  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ 
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DTR - DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 

ITB - INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ  

PN -  POLSKA NORMA 

PN-EN - POLSKA NORMA ZHARMONIZOWANA, WPROWADZAJĄCA NORMĘ 
EUROPEJSKĄ  

PZJ - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

RLM - RÓWNOWAŻNA LICZBA MIESZKAŃCÓW 

SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ST -  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

2. MATERIAŁY 
Materiały i urządzenia stosowane do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom ST 
i dokumentacji projektowej Zamawiającego lub zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru 
dokumentacji Wykonawcy. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 

Wszystkie materiały i urządzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do wykonania przedmiotu 
Zamówienia, muszą być nowe, nieużywane i stanowić najnowsze lub aktualne osiągnięcia techniki.  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i 
urządzeń przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i urządzeń jak również odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z wszelkich źródeł i złóż miejscowych włączając w to źródła i złoża wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła i złoża. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty 
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą 
się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia Umowy 
stanowią inaczej. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Grunty pochodzące z odwiertów na Terenie Budowy będą odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy chyba, że uzyska na 
to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów i urządzeń 

Wytwórnie materiałów i urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów lub urządzeń w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów lub urządzeń przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Jeżeli produkcja materiałów odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 

2.4. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym podanym w ST zostaną przez 
Wykonawcę usunięte z Terenu Budowy, na jego koszt.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały lub urządzenia, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków składowania materiałów i urządzeń 
podanych przez ich producentów w instrukcjach i/lub na opakowaniach. Na żądanie Inspektora 
Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania instrukcji składowania materiałów 
opracowanych przez producentów lub poświadczonych przez upoważnionych przedstawicieli 
producentów, w terminie określonym przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane na terenie oczyszczalni 
ścieków, w obrębie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i Inspektorem 
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Nadzoru lub poza terenem oczyszczalni ścieków w Głogowie w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów i urządzeń 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania wariantowego rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału lub urządzeń co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału lub urządzenia, albo wcześniej, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub urządzeń nie 
może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych 
wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz ukończenie 
robót w terminie przewidzianym w Umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz ukończenie robót w terminie 
przewidzianym w Umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenia od 
właściwych władz, na własny koszt. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Inspektor Nadzoru będzie miał prawo polecić Wykonawcy usunięcie z Terenu Budowy pojazdów 
niespełniających powyższych warunków. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach wewnętrznych na terenie 
oczyszczalni ścieków, w tym na Terenie Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową i obowiązującymi 
odnośnymi przepisami.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację robót, jakość materiałów, urządzeń i wykonywanych 
robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za 
ich zgodność z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej Zamawiającego, z dokumentacją 
Wykonawcy zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru tj. programem zapewnienia jakości (PZJ), 
planem BIOZ, projektem organizacji robót, Harmonogramem Robót oraz z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót, w tym za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach 
i wytycznych. 

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
takiego wstrzymania robót poniesie Wykonawca. 

5.3. Harmonogram Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego 
Harmonogramu Robót w terminie do 25 dni od daty podpisania Umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z Harmonogramem Robót a także do opracowywania 
i przekazywania Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru uaktualnionej wersji Harmonogramu Robót, 
kiedy tylko poprzedni przestanie być spójny z faktycznym postępem robót.  
 
Jeżeli w jakimkolwiek czasie Zamawiający lub Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę, że 
Harmonogram Robót w określonym zakresie nie spełnia wymagań Umowy lub że nie jest zgodny 
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z rzeczywistym postępem robót to Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu i Inspektorowi 
Nadzoru skorygowany Harmonogram Robót.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany opracować 
i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz ST.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową, opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz sprzętu, maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami, urządzeniami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST 
i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w zatwierdzonym programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić 
mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zamówienia muszą spełniać 
warunki określone w ustawie o wyrobach budowlanych [4].  

Niezależnie od powyższego materiały i urządzenia, dla których określono takie wymagania w ST, 
muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny. 

W przypadku materiałów i urządzeń, dla których certyfikaty, deklaracje, atesty, aprobaty lub oceny są 
wymagane przez ST, Wykonawca dostarczy dla każdej partii materiałów i urządzeń dokumenty 
określające w sposób jednoznaczny ich cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone przez Inspektora Nadzoru. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do czasu Odbioru Końcowego 
i zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [1, 12] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i zarządzania. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
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czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i Harmonogramu 
Robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych 
i końcowych, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót i wpisy do książki obmiarów prowadzi się stopniowo, 
stosownie do pozycji i w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót lub ST. 
Książka obmiarów jest podstawą do ustalania rzeczywistego postępu robót.  
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.- 6.8.3., zalicza się następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze, 
c) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,  
e) protokoły z badań, prób i inspekcji, 
f) protokoły odbioru robót, 
g) protokoły z narad i ustaleń, 
h) operaty geodezyjne, 
i) dokumentacja projektowa, 
j) rysunki i opisy (inne niż dokumentacja projektowa), służące realizacji robót, 
k) raporty o postępie prac, 
l) polecenia Inspektora Nadzoru i komunikaty przewidziane w Umowie (zatwierdzenia, 
świadectwa, zgody, określenia, powiadomienia i prośby) 

m) dziennik pompowania wód gruntowych, jeśli jego prowadzenie jest wymagane na podstawie 
obowiązujących przepisów lub konieczność prowadzenia dziennika pompowania będzie 
wynikać z uzyskanych uzgodnień lub decyzji administracyjnych. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich ST.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami ST.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Wykonawca będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności według norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Waga samochodowa o nośności 40 ton, istniejąca na terenie oczyszczalni ścieków, może być 
udostępniona do ważenia materiałów pod warunkiem wyrażenia zgody na jej użycie przez 
Zamawiającego i przez Inspektora Nadzoru, osobno dla każdego pomiaru masy. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających 
zakryciu przed ich zakryciem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi końcowemu, 

e) odbiorowi po rozruchu i próbach końcowych eksploatacyjnych 

f) odbiorowi po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór urządzeń technicznych 

Odbiór urządzeń technicznych polega na sprawdzeniu zgodności cech urządzeń technicznych 
dostarczonych na Teren Budowy z wymaganymi cechami, określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i Przedmiarze Robót. Ocena zgodności będzie dokonana na podstawie tabliczek znamionowych na 
urządzeniach oraz dokumentów dostarczonych Inspektorowi Nadzoru jak instrukcje obsługi, karty 
gwarancyjne itp.   

8.4. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych odcinków lub części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.5. Odbiór końcowy robót 

8.5.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora  
Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w pkt. 8.5.2.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 
zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Zamówienia, 

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z dokumentów kontraktowych oraz 
uzupełniające i zamienne, jeśli zostały sporządzone w trakcie realizacji Zamówienia, 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki Budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

6. deklaracje lub certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów zgodnie 
z ST i PZJ, 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, 

8. dokumentację związaną z wykonaniem i eksploatacją instalacji do obniżenia poziomu wód 
gruntowych  

9. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

10. protokoły odbiorów częściowych, 

11. instrukcje eksploatacji, obsługi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno Ruchowe 
(DTR) urządzeń, 

12. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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13. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

14. wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgłoszenia zakończenia robót i – jeśli jest wymagane - 
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie reaktora biologicznego 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany przez Zamawiającego i innych członków komisji 
w przypadku, gdy komisja stwierdzi, że Wykonawca wykonał wszystkie roboty podstawowe, 
dostarczył wymagane dokumenty oraz przeprowadził Próby Końcowe ze skutkiem pozytywnym. 
W razie potrzeby do protokołu odbioru dołączona zostanie lista wad i/lub lista pozostałych testów 
i prób. 

8.6. Odbiór po rozruchu i próbach końcowych eksploatacyjnych 

Rozruch reaktora biologicznego oraz Próby końcowe eksploatacyjne będą przeprowadzone przy 
udziale Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego. 

Wykonawca sporządzi program rozruchu i przestawi go do akceptacji Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty przekazania Terenu Budowy. 

8.6.1.  Szkolenie, instrukcje 

W terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie 30 dni przed planowaną 
datą rozpoczęcia rozruchu, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru komplet instrukcji montażu 
i obsługi urządzeń, DTR, oraz instrukcji BHP i eksploatacji reaktora biologicznego oraz przeprowadzi 
szkolenie dla pracowników Zamawiającego zatrudnionych na oczyszczalni ścieków w Głogowie, i dla 
Inspektora Nadzoru przewidzianego do udziału w rozruchu, w zakresie obsługi zamontowanych 
urządzeń i eksploatacji reaktora biologicznego po jego przebudowie. 

8.6.2. Warunki przystąpienia do rozruchu i Prób końcowych eksploatacyjnych 

1) Zakończenie robót budowlano-montażowych, zgodnie z ST, dokumentacją projektową oraz 
instrukcjami montażu i DTR urządzeń. 

2)  Zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, w tym: 

a) kontroli poprawności wykonania i działania obwodów zasilania, sterowania, sygnalizacji 
i pomiarowych, 

b) badań odbiorczych urządzeń rozdzielczych, kontroli i regulacji aparatury, 

c) kontroli działania zabezpieczeń, 

d) pomiarów uziemienia i sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych, 

e) pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

f) pomiarów rezystancji izolacji i zachowania ciągłości żył kabli i przewodów. 

3) Kontrola i wstępna regulacja pomp, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym: 

a) kontrola i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 
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b) cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w zakresie umożliwiającym mierzenie 
wielkości przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

4) Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne media. 

5) Sprawdzenie protokołów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, 
protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp. 

6)  Opracowanie przez Wykonawcę i akceptacja przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 
programu rozruchu reaktora biologicznego (wraz z istniejącymi obiektami i urządzeniami 
związanymi z biologicznym oczyszczaniem ścieków). 

7) Zapoznanie się osób uczestniczących w rozruchu i Próbach końcowych z: 

a) przeznaczeniem i działaniem urządzeń elektrycznych i mechanicznych, 

b)  schematami połączeń elektrycznych i sterowania, 

c)  instrukcjami eksploatacji i DTR urządzeń, 

d)  programem rozruchu. 

8) Zabezpieczenie przez Wykonawcę osób uczestniczących w Próbach końcowych i rozruchu 
w sprzęt bhp, ratowniczy i p.poż. 

9) Zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 

8.6.3. Zasady prowadzenia rozruchu i Prób końcowych eksploatacyjnych 

Wykonawca w ramach Zamówienia przeprowadzi rozruch mechaniczny, rozruch hydrauliczny, 
rozruch technologiczny reaktora biologicznego oraz Próby Końcowe biologicznego oczyszczania 
ścieków wraz z wyposażeniem i instalacjami, zgodnie z programem rozruchu zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Rozruch mechaniczny i hydrauliczny będzie przeprowadzony 
przed rozruchem technologicznym. Rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony dla 
wpracowania procesów oczyszczania ścieków w każdym z dwu ciągów reaktora biologicznego przed 
odbiorem końcowym robót. 

   

Rozruch mechaniczny zainstalowanych urządzeń i instalacji polega na przeprowadzeniu czynności 
sprawdzających i prób pracy bez obciążenia, w zakresie przewidzianym dla tego etapu rozruchu 
w DTR urządzeń i dotyczy co najmniej: 

a) pomp recyrkulacyjnych (mieszadeł pompujących), 

b)  mieszadeł zatapialnych, 

c) układów elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych. 

Ponadto rozruch mechaniczny obejmuje także czynności sprawdzające oraz próby pracy bez 
obciążenia a następnie z obciążeniem dla żurawików z napędem ręcznym.   

Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być poświadczone 
protokołem, sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez uczestników Prób Końcowych, 
przekazującym obiekty i urządzenia wymienione w protokole do rozruchu hydraulicznego. 

  

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu czynności sprawdzających i prób pracy pod 
obciążeniem czystą wodą, w zakresie przewidzianym dla tego etapu rozruchu w DTR urządzeń 
i dotyczy co najmniej: 
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a) rusztów napowietrzających – rozruch ten przeprowadzany jest w dwu etapach: najpierw przy 
napełnieniu komór tlenowych czystą wodą do poziomu co najmniej 0,5 m ponad wierzch 
dyfuzorów napowietrzających i przy zasilaniu rusztu napowietrzającego sprężonym 
powietrzem przez jedną dmuchawę zainstalowaną w Budynku dmuchaw i koagulantu (ob. 
118), a następnie przeprowadzany jest przy napełnieniu komór reaktora biologicznego czystą 
wodą do normalnego poziomu pracy tj. 5,0 m nad dnem reaktora i przy zasilaniu rusztu 
napowietrzającego sprężonym powietrzem przez co najmniej jedną dmuchawę, 

b)  pomp recyrkulacyjnych (mieszadeł pompujących) – rozruch ten przeprowadzany jest przy 
napełnieniu komór reaktora biologicznego czystą wodą do normalnego poziomu pracy 
tj. 5,0 m nad dnem reaktora, 

b)  mieszadeł zatapialnych – rozruch ten przeprowadzany jest przy napełnieniu komór reaktora 
biologicznego czystą wodą do normalnego poziomu pracy tj. 5,0 m nad dnem reaktora, 

c) układów elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych. 

Celem rozruchu hydraulicznego jest: 

− sprawdzenie poprawnego, szczelnego zamocowania membran na dyfuzorach, szczelności 
połączeń elementów rusztu napowietrzającego oraz równomiernego rozproszenia pęcherzyków 
powietrza w wodzie,   

− sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń przy obciążeniu czystą wodą, regulacja 
urządzeń oraz ustawienie nastaw dla pracy automatycznej, 

− wskazanie Wykonawcy ewentualnych usterek do usunięcia przed rozruchem technologicznym. 

 

Rozruch hydrauliczny będzie zakończony testem 72 godzinnym, który będzie trwał bez przerwy. 

W przypadku wystąpienia awarii urządzeń w reaktorze biologicznym lub układu elektrycznego 
zasilania lub sterowania test zostanie powtórzony od początku. 

Zakończenie rozruchu hydraulicznego z wynikiem pozytywnym powinno być poświadczone 
protokołem, sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez wszystkich uczestników Prób 
końcowych, przekazującym obiekty i urządzenia wymienione w protokole do rozruchu 
technologicznego. 

 

Rozruch technologiczny polega na przeprowadzeniu czynności doprowadzających do osiągnięcia 
parametrów technologicznych biologicznego oczyszczania ścieków zgodnych z parametrami 
przyjętymi w dokumentacji projektowej. 

Celem rozruchu technologicznego jest: 

− sprawdzenie działania poszczególnych elementów reaktora biologicznego przy obciążeniu 
ściekami oraz końcowa regulacja nastaw dla pracy automatycznej, 

− sprawdzenie współdziałania reaktora biologicznego z istniejącymi obiektami i urządzeniami 
powiązanymi z eksploatacją reaktora biologicznego, 

− wyhodowanie odpowiedniej ilości osadu czynnego w reaktorze biologicznym, 

− osiągnięcie projektowanych parametrów oczyszczania ścieków. 

 

Próby końcowe eksploatacyjne.  
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Próby końcowe eksploatacyjne zostaną przeprowadzone po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości 
do tych prób, po uzyskaniu stabilnych efektów oczyszczania ścieków.  Próby końcowe eksploatacyjne 
powinny być przeprowadzone w okresie, gdy temperatura ścieków w reaktorze biologicznym jest nie 
niższa niż +12oC. 

Próby końcowe eksploatacyjne będą trwały 14 dni i będą obejmowały co najmniej 2 serie badań, które 
będą wykonane w odstępie 1 tygodnia lub w innym odstępie czasu uzgodnionym przez Wykonawcę 
i Zamawiającego. 

 

Każda seria badań w ramach Prób końcowych eksploatacyjnych będzie polegać na badaniu: 

a) w próbkach ścieków oczyszczonych, średnich dobowych (powstałych ze zmieszania próbek 
pobieranych automatycznie w okresie 24 godzin, w odstępach 2 godzinnych, 
proporcjonalnych do przepływu),  pobieranych z komory pomiarowej ob. 119: 

− odczyn pH 

− stężenie chemicznego zapotrzebowania tlenu metodą dwuchromianową CHZTCr 

− stężenie pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu BZT5 

− stężenie zawiesiny ogólnej 

− stężenie azotu Kiejdahla 

− stężenie azotu amonowego 

− stężenie azotu azotanowego 

− stężenie azotu azotynowego 

− stężenie azotu ogólnego 

− stężenie fosforu ogólnego 

− stężenie fosforu fosforanowego 

b) w próbkach ścieków dopływających do reaktora biologicznego, średnich dobowych 
(powstałych ze zmieszania próbek pobieranych automatycznie w okresie 24 godzin, 
w odstępach 2 godzinnych),  pobieranych z kanału ściekowego przez pompownią ob. 113: 

− odczyn pH 

− stężenie chemicznego zapotrzebowania tlenu metodą dwuchromianową CHZTCr 

− stężenie pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu BZT5 

− stężenie zawiesiny ogólnej 

− stężenie azotu Kiejdahla 

− stężenie azotu amonowego 

− stężenie azotu azotanowego 

− stężenie azotu azotynowego 

− stężenie azotu ogólnego 

− stężenie fosforu ogólnego 

− stężenie fosforu fosforanowego 

c)  w próbkach chwilowych pobieranych z komór tlenowych reaktora biologicznego: 

− zawiesiny ogólnej 

− zawiesiny organicznej. 
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Badania ścieków w okresie Prób końcowych eksploatacyjnych w podanym powyżej zakresie będą 
wykonywane w laboratorium Zamawiającego na terenie oczyszczalni ścieków w Głogowie, badania te 
będą wykonane na koszt Zamawiającego.  Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, 
badania ścieków w ramach Prób końcowych eksploatacyjnych mogą być rozszerzone o dodatkowe 
badania lub mogą być powierzone do wykonania w innym laboratorium posiadającym certyfikat 
akredytacji. Koszty dodatkowych badań wykonywanych na wniosek Wykonawcy oraz wszystkie 
koszty związane z badaniami ścieków wykonywanymi na wniosek Wykonawcy poza laboratorium 
Zamawiającego będą w całości poniesione przez Wykonawcę. 

 

Próby końcowe eksploatacyjne będą uznane za pozytywne, jeśli w każdej serii badań próbek średnich 
dobowych ścieków oczyszczonych wartości wszystkich wskaźników zanieczyszczeń nie będą 
przekraczały następujących najwyższych dopuszczalnych wartości: 

− stężenie chemicznego zapotrzebowania tlenu metodą dwuchromianową CHZTCr  - 125 mgO2/l 

− stężenie pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu BZT5  - 15 mgO2/l 

− stężenie zawiesiny ogólnej        - 35 mg/l 

− stężenie azotu ogólnego        - 10 mg N/l 

− stężenie fosforu ogólnego       - 1,0 mg P/l 

  

W przypadku, gdy badania nie potwierdzą osiągnięcia projektowanych parametrów ścieków 
oczyszczonych to Próby końcowe eksploatacyjne zostaną powtórzone w terminie uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Zamawiającego.  

       

Wykonawca zapewni na potrzeby rozruchu i Prób końcowych eksploatacyjnych, w ilościach 
niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu i prób końcowych, następujące materiały:   

− oleje i smary – do pierwszego napełnienia przed uruchomieniem urządzeń 

− środki antypienne – do zapobiegania powstawania piany podczas rozruchu technologicznego 

− osad czynny z innej oczyszczalni ścieków komunalnych, do zaszczepienie osadu czynnego 
podczas rozruchu technologicznego 

− preparaty zawierające bakterie nitryfikujące Nitrosomonas i Nitrobacter (np. BIOLEN IN 100), 
dla zaszczepienia osadu czynnego podczas rozruchu technologicznego,  

− koagulant do symultanicznego strącania fosforu (np. PIX 113), dla uzyskania stężenia fosforu 
ogólnego ≤ 1,0 mg/l w ściekach oczyszczonych w końcowej fazie rozruchu technologicznego 
i podczas Prób końcowych eksploatacyjnych.   

Koszty wyżej wymienionych materiałów potrzebnych do rozruchu i Prób końcowych 
eksploatacyjnych oraz koszty osobowe pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę dla 
przeprowadzenia rozruchu i Prób końcowych eksploatacyjnych będą ujęte w cenie oferty Wykonawcy 
i we właściwej pozycji wycenionego Przedmiaru robót. 

Wykonawca będzie upoważniony do nieodpłatnego poboru 15.000 m3 czystej wody z sieci 
wodociągowej Zamawiającego na terenie oczyszczalni ścieków w Głogowie, na potrzeby napełnienia 
reaktora biologicznego czystą wodą w celu przeprowadzenia rozruchu hydraulicznego.  
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Koszty energii elektrycznej zużywanej w czasie rozruchu technologicznego oraz Prób Końcowych 
przez urządzenia technologiczne zamontowane w reaktorze biologicznym oraz przez instalacje 
oświetlenia na pomostach reaktora biologicznego (a także przez inne urządzenia i instalacje 
stanowiące elementy oczyszczalni ścieków w Głogowie) będą ponoszone przez Zamawiającego 
i będzie rozumiane, że Wykonawca nie włączył ich do kwot w wycenionym Przedmiarze robot. 

Raport z Prób końcowych eksploatacyjnych - zakończenie Prób końcowych eksploatacyjnych 
z wynikiem pozytywnym powinno być poświadczone raportem, sporządzonym przez Wykonawcę 
i podpisanym przez wszystkich uczestników Prób końcowych eksploatacyjnych. Raport ten zostanie 
załączony do dokumentacji rozruchu reaktora biologicznego i będzie stanowił podstawę do odbioru 
robót po rozruchu i próbach końcowych eksploatacyjnych. 

8.7. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie rękojmi 
i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.5. „Odbiór końcowy robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w danej pozycji Przedmiaru Robót, stanowiącego 
integralną część Umowy. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na Teren Budowy, 

− wartość urządzeń wraz z kosztami zakupu, transportu na Teren Budowy wraz 
z ubezpieczeniem, magazynowania, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

− koszty i opłaty związane z wywiezieniem i końcowym unieszkodliwieniem lub 
zagospodarowaniem odpadów z budowy, 

− koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wymaganego zgodnie 
z Umową, 

− koszty ubezpieczenia Robót, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
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− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących, nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że są uwzględnione w wartościach podanych w wycenionym Przedmiarze robót, stanowiącym 
integralną część Umowy.  

Ewentualne różnice między ilością robót podaną w Przedmiarze robót a rzeczywistą ilością 
wykonanych robót, potwierdzoną w książce obmiaru robót, nie mogą stanowić podstawy do roszczeń 
o zmianę cen jednostkowych.      

Płatności będą dokonywane na warunkach określonych w Umowie. 

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań Umowy i wymagań ogólnych zawartych  
w ST-00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w wyżej wymienionych dokumentach, 
a niewyszczególnione w Przedmiarze Robót.  

9.3. Ubezpieczenie budowy  

Koszty uzyskania ubezpieczenia budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
uwzględnione w wartościach podanych w wycenionym Przedmiarze robót, stanowiącym integralną 
część Umowy.  

9.4.  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz gwarancje i rękojmie 

Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz wymaganych zgodnie z Umową 
gwarancji i rękojmi nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są uwzględnione w 
wartościach podanych w wycenionym Przedmiarze robót, stanowiącym integralną część Umowy.  

9.5. Dokumentacja Wykonawcy 

Koszty opracowania i zatwierdzenia dokumentacji Wykonawcy oraz uzyskania wymaganych 
zezwoleń nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są uwzględnione w wartościach 
podanych w wycenionym Przedmiarze robót, stanowiącym integralną część Umowy.  

9.6. Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy 

Koszty organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że są uwzględnione w wartościach podanych w wycenionym Przedmiarze robót, stanowiącym 
integralną część Umowy.  

9.7. Odwodnienie na czas budowy 

Podstawą płatności za wszelkie roboty związane z odwodnieniem obniżającym poziom wód 
gruntowych w rejonie reaktora biologicznego na czas budowy (wykonanie badań, opracowanie 
dokumentacji, uzyskanie zezwoleń administracyjnych, wykonanie kompletnej instalacji obniżającej 
poziom wód gruntowych i odprowadzającej wody gruntowe do odbiornika, pompowanie wody, 
likwidacja instalacji) jest wartość kwoty ryczałtowej podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
wycenionego Przedmiaru Robót, stanowiącego integralną cześć Umowy. 

Płatność za wszelkie roboty związane z odwodnieniem obniżającym poziom wód gruntowych na czas 
budowy będzie dokonana jednorazowo, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 
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9.8. Organizacja ruchu 

Koszty zmiany organizacji ruchu na terenie oczyszczalni ścieków na czas budowy nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są uwzględnione w wartościach podanych w wycenionym 
Przedmiarze robót, stanowiącym integralną część Umowy.  

Koszty oczyszczania dróg z zanieczyszczeń nanoszonych przez pojazdy i sprzęt Wykonawcy 
nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są uwzględnione w wartościach podanych w 
wycenionym Przedmiarze robót, stanowiącym integralną część Umowy. 

9.9. Biuro Inspektora Nadzoru 

Zorganizowanie, utrzymanie ani likwidacja biura Inspektora/-ów Nadzoru nie wchodzą w zakres 
przedmiotu Zamówienia. Przyjmuje się, że koszty takie nie są uwzględnione w wartościach podanych 
w wycenionym Przedmiarze robót, stanowiącym integralną część Umowy. 

9.10. Tablice informacyjne  

Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych oraz ogłoszeń zawierających dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wymaganych zgodnie z prawem budowlanym [1], 
nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są uwzględnione w wartościach podanych w 
wycenionym Przedmiarze robót, stanowiącym integralną część Umowy. 

9.11. Rozruch i Próby Końcowe 

Podstawą płatności za roboty związane z rozruchem reaktora biologicznego i Próbami Końcowymi 
jest wartość kwoty ryczałtowej podana przez Wykonawcę w danej pozycji wycenionego Przedmiaru 
Robót, stanowiącego integralną cześć Umowy.  

Płatność za wszelkie roboty związane z rozruchem i Próbami Końcowymi będzie dokonana 
jednorazowo, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 
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